

DODATOK č. 2

Článok I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: SOAR, spol. s r.o.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
IČO: 36 380 041
DIČ: 2020097508
IČ pre DPH: SK2020097508
Štatutárny zástupca: Jozef Ďuriš, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka č.: 11122/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

2. Objednávateľ

Názov: Obec Rišňovce
Sídlo: Obecný úrad Rišňovce, 951 21 Rišňovce 259
IČO: 00 308 404
DIČ: 2021102886
Štatutárny zástupca: Karol Laboš, starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú nasledovný

dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 18.6.2015

(ďalej len „Dodatok“)

Článok II. Predmet Dodatku

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 18.6.2015 Zmluvu o dielo (ďalej aj „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „**Prestavba domu č. 263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory**“ (ďalej aj „Dielo“) a záväzok Objednávateľa za zhotovené Dielo zaplatiť dohodnutú cenu Diela.
- 2.2 Z dôvodu dodania nedostatočných a neúplných podkladov zo strany Objednávateľa v súvislosti s realizovaným Dielom a z toho vyplývajúcich zmien rozsahu prác a dodávok Zhotoviteľa vznikla medzi Zmluvnými stranami potreba upraviť Zmluvu v časti termínu dokončenia Diela, v časti rozsahu a ceny Diela.
- 2.3 Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s čl. XV bodom 3 Zmluvy dohodli, že:
 - 2.3.1 Článok III bod 1 písm. (iv) Zmluvy sa mení tak, že znie nasledovne:

(iv) odovzdanie stavby do 31.07.2016
 - 2.3.2 Článok V, Vykonanie diela, sa dopĺňa o nový bod 21.1, ktorý znie:

21.1 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí so znížením rozsahu prác a dodávok, ktorých potreba vykonania sa nevyžaduje na riadne a úplné dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie prác a dodávok do rozpočtu nezahrnutých, ktoré sú nevyhnutné na riadne a úplné dokončenie diela, v hodnote prác a dodávok z rozpočtu nerealizovaných podľa prvej vety tohto bodu bez ohľadu na skutočnosť, či sú takéto práce obsiahnuté v pripojenom Výkaze výmer. Podkladom pre vykonanie takýchto prác je zápis objednávateľa v stavebnom denníku, cenová ponuka zhotoviteľa a jej akceptácia objednávateľom. Takýto postup sa nepovažuje za zmenu zmluvy.

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia. Zástupca objednávateľa vyhlasuje, že na uzavretie tohto Dodatku sa nevyžaduje súhlas žiadneho orgánu Objednávateľa a ak sa tento vyžaduje, tak bol udelený.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, po troch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.
- 3.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia tohto Dodatku obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavенú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvná strana
SOAR, spol. s r.o.
zast.: Jozef Ďuriš, konateľ

SOAR
STAVBY, CASOSI, STAVBY
Pri Belčianke 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
soar@soarsk, www.soar.sk
IČO: 36380041 IČ DPH: SK2020097708

..... dňa 20.10.2015
odtlačok pečiatky a podpis

Zmluvná strana
Obec Rišňovce
zast.: Karol Laboš, starosta obce



..... dňa 26.12.2015
odtlačok pečiatky a podpis

2