

DODATOK Č.1**k Zmluve o dielo č. 364/2018 zo dňa 12.10.2018**

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení

Objednávateľ:**Obec Rišňovce**

Sídlo : 951 21 Rišňovce 259
IČO: 00308404
zastúpený: Karol Laboš, starosta

DIČ: 2021102886
osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Karol Laboš
vo veciach technických: Karol Laboš
telefón, e-mail: +421 377828108, obecrisnovce@gmail.com
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra,
IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 3002.

**2. Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava**

Zastúpenie : Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva

Oprávnený rokovať
vo veciach technických : Ing. Pavel Dubaj, technický riaditeľ
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK98 1111 0000 0014 2803 5065
IČO : 31322301
IČ - DPH : SK2020313427
Registrovaná : v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, pod číslom Odd. Sa, VI.č. 398/ B.

(ďalej Zhotoviteľ)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

I.**Predmet**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 12.10.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, súp. č. 642, obce Rišňovce, v rozsahu a špecifikácii podľa zmluvy o dielo a jej príloh (ďalej len „Zmluva“) a záväzok Objednávateľa uhradiť za dielo dohodnutú cenu.
2. Vzhľadom na vykonanie naviac prác, sa zmluvné strany dohodli v zmysle článku XVI. bod 4 Zmluvy, na nasledovnej zmene zmluvy.
3. V článku IV Termín vykonania diela sa bo 1 mení nasledovne:
„ 1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že Dielo bude zrealizované najneskôr do 30.4.2019.“
4. V článku V Cena a platobné podmienky sa mení znenie bodu 2 z dôvodu, že sa celková cena diela zvyšuje o **59 987,27 EUR bez DPH** a dopĺňa sa znenie bodu 8 nasledovne:

„2. Celková cena za zhotovenie Diela podľa bodu 3. článku II. tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 460 020,46 EUR (slovom : štyristošesťdesiatštyri tisíc dvadsať eur a 46/cent) bez DPH.“

„8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky vo výške 50 000,- € ako tzv. výkonovú zábezpeku na vykonanie Diela v zmysle dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po podpise tejto zmluvy previesť vinkulované finančné prostriedky na účet Objednávateľa. Nakladať s finančnými prostriedkami je Objednávateľ oprávnený len v zmysle dojednaní tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť výkonovú bankovú záruku platnú počas doby výstavby diela. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní od predloženia výkonovej bankovej záruky Zhotoviteľom vrátiť vinkulovanú sumu 50 000,00 € na bankový účet Zhotoviteľa. Výkonová banková záruka v plnej miere nahradí vinkulovanú sumu.“

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu pričom každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je
- Príloha č. 5 – rozpočet navyše prác

V Bratislave dňa 18.10.2018

Za zhotoviteľa:

Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva a.s.

Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva a.s.

Za objednávateľa:

Karol Laboš
starosta obce