
ZMLUVA O DIELO

č. /2023

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi :

Objednávateľom :

Názov: **Obec Rišňovce**
Sídlo: 951 21, Rišňovce 259, SR
IČO: 00308404
DIČ: 2021102886
Bankové spojenie: Prima **banka** Slovensko, a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0008 6884 3002
V zastúpení :
Osoba oprávnená konať : **Mgr. Mário Machovec**, starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných: **Mgr. Mário Machovec**, starosta obce
vo veciach technických: **Mgr. Mário Machovec**, starosta obce
Kontaktné údaje: 0911 416 728
(ďalej aj len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: EKOSTAVBY, s.r.o.
Sídlo: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
IČO: 31697348
IČ pre DPH: SK2020509359
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK53 0900 0000 0002 3020 7015
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 11236/N
V zastúpení:
Osoba oprávnená konať: **Ing. Jozef Vyskoč**, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: **Ing. Jozef Vyskoč**, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Jaroslav Kysel, stavbyvedúci
Kontaktné údaje: 0905 861 010
(ďalej aj len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

Uzatvárajú túto Zmluvu v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených :

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní zákazky pod názvom: „**Rišňovce - rozšírenie vodovodu - 3-2**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa

stavebné práce na stavbe: „**Rišňovce – rozšírenie vodovodu – Rad 3-2**“ (ďalej len „**Dielo**“), ktorá je financovaná zdrojmi Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa vzájomne **dohodli**, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok upravených touto Zmluvou.

1. Predmet zmluvy a rozsah plnenia

1.1. Strany týmto **vyhlasujú a potvrdzujú**, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú **všetky** dokumenty, materiály a informácie, ktoré **poskytol Objednávateľ** vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré **boli** alebo **mohli byť** Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní zákazky s nízkymi hodnotami pod názvom: „**Rišňovce – rozšírenie vodovodu – Rad 3-2**“.

1.2. Predmetom Zmluvy je **realizácia Diela** financovaného z prostriedkov Objednávateľa **v rozsahu:**

1.2.1. **Stavba SO-01 rozšírenie vodovodu predĺženie vodovodného rádu „3-2 HDPE-D100 PVC DN110 o 291m, v km 0,057 a v km 0,206 budú podzemné hydranty“**

1.2.2. Projekt skutočného vyhotovenia

1.2.3. Geodetické predrealizačné vytýčenie

1.2.4. Projekt dopravného značenia

1.2.5. Geodetické porealizačné zameranie

1.2.6. V mene Objednávateľa zabezpečiť právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia stavby

1.3. Zhotoviteľ je **povinný** splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou Dokumentáciou a platnými normami a predpismi.

Podkladová Dokumentácia **zahŕňa** najmä: ocenený výkaz výmer, opis predmetu zákazky určený verejným obstarávateľom (časť B.1 Súťažných podkladov) a projektovú dokumentáciu.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä **v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer** na stavbu: „**Rišňovce – rozšírenie vodovodu - RAD 3-2**“

Predmet Zmluvy, na ktorého dodanie sa Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy zaviazal **zahŕňa všetky plnenia**, ktoré sú potrebné alebo budú potrebné, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, projekt dočasného dopravného značenia, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov.

1.4. Objednávateľ **poveruje** Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa **zaväzuje zhotoviť** Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1. tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy (najmä riadne a včas) a s pokynmi Objednávateľa.

Zhotoviteľ je **povinný zrealizovať stavbu** v požadovanej kvalite a z materiálov v súlade s opisom predmetu zákazky alebo materiálov ekvivalentných. Zhotoviteľ **nezodpovedá** za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, to však **neplatí** pokiaľ Zhotoviteľ Objednávateľa o existencii takýchto chýb vopred neinformuje.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 1.5. **Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy**, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2. bod 2.1. tejto Zmluvy je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „**Plnenia**“ v príslušnom gramatickom tvare), **je Zhotoviteľovi podrobne známy.**

Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy **dostatočne a náležite oboznámil** so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a **nezistil žiadne rozpory**, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.

Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.6. Zmluvy o dielo.

- 1.6. Zhotoviteľ sa **zaväzuje** vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s touto Zmluvou.

- 1.7. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8. Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, **nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa**, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. **Čas a miesto plnenia**

- 2.1. Pre Zhotoviteľa **záväzný termíny plnenia predmetu Zmluvy** sú nasledovné:

2.1.1 **Začatie prác:**

Dňom protokolárneho prevzatia staveniska podľa bodu 5.1: Zmluvy. Zhotoviteľ sa **zaväzuje začať** práce do sedem (7) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

- 2.1.2 **Ukončenie prác** uvedených v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 (vrátane) :

do 150 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska (začiatok prác).

- 2.1.3 **Podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia:**

do troch (3) dní od prevzatia zrealizovanej stavby bez väd Objednávateľom postupom podľa Zmluvy.

Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas až kumulatívnym splnením týchto podmienok: prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.11. a bodu 1.2. tejto Zmluvy a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa.

- 2.2. Zhotoviteľ **splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo riadne a včas za súčasného splnenia a preukázaním** dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy.

Termíny výstavby podľa bodu 2.1. Zmluvy môžu byť zmenené výlučne iba po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

- 2.3. Termíny uvedené v článku 2.1. **musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak**, aby akýmkoľvek spôsobom **neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom.**

Podrobnejší časový harmonogram realizácie Diela je Zhotoviteľom **špecifikovaný** v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela.

- 2.4. V prípade, ak Zhotoviteľ **nie je** schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch **nemení.**
- 2.5. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá Cena za Dielo sa v takýchto prípadoch **nemení.**
- 2.6. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou **pred** dohodnutým základným termínom, je **Objednávateľ povinný** vykonané Dielo výlučne bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi Objednávateľom odopreté.

- 2.7. Objednávateľ **môže kedykoľvek** vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu.

V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ **povinný** naďalej chrániť dovedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. **V prípade prerušenia prác** na zhotovovaní Diela **z iných dôvodov**, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby **posúvajú o počet dní** takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela.

Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ **povinný** najneskôr do päť (5) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

- 2.8. Strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.1. tohto článku Zmluvy sú **termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:**
- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, teplota pod 0°C, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,

- b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela;
- c) v prípade Stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie)
- d) v prípade prerušenie prác podľa bodu 2.7. Zmluvy.

2.9. **Pre vylúčenie pochybností platí, že výlučne iba v prípadoch** podľa odseku 2.8. tohto článku Zmluvy, následkom čoho je **potreba predĺženia lehôt** uvedených v odseku 2.1. tohto článku Zmluvy, **Zhotoviteľ písomne bezodkladne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov** uvedených v odseku 2.1. tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Strán. Uvedené **nemá vplyv** na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

2.10. **Miestom plnenia Diela** je: **k.ú. Rišňovce**, obec **Rišňovce**, okres **Nitra** podľa stavebného povolenia.

3. Cena za Dielo

3.1. **Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená** na základe výsledku verejného obstarávania (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, **nasledovne** :

3.1.1. **Cena za dielo bez DPH** je v sume **69 170,36 EUR bez DPH** (slovom šesťdesiadevät tisíc stosedemdesiat eur tridsaťšesť eurocentov)

3.1.2. **Sadzba 20 % DPH** zo sumy 69 170,36 EUR je v sume **13 834,07 EUR** (slovom trinásťtisícosemstotridsaťštyri eur sedem eurocentov)

Výsledná cena za dielo je v sume 83 004,43 EUR s DPH

(slovom osemdesiattritisícštyri eur štyridsaťtri centov)

(ďalej len „**Cena za Dielo**“ v príslušnom gramatickom tvare)

3.2. Cena za Dielo **obsahuje** akékoľvek **všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy** a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, projekt dočasného dopravného značenia, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

Cena za Dielo uvedená v bode 3.1. je konečná a nemenná.

3.3. Zhotoviteľ je **oprávnený** zmeniť cenu diela v prípade, ak príde k zvýšeniu cien materiálu a PHM o viac ako 5% v čase podania ponuky do súťaže počas realizácie stavby. Zvýšenie ceny diela sa môže týkať len oprávnených nákladov stavby a PHM predložením dôkazov o zvýšení cien.

3.4. **Ak v záujme realizácie Diela vznikne oprávnená potreba navyiac prác**, Zhotoviteľ je **povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní** tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe navyiac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyiac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za Dielo, tieto

budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienkami tejto Zmluvy. Oceňovanie navyše prác bude v ponukových jednotkových cenách.

- 3.5. **Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje a vyhlasuje, že sa úplne oboznámil** s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1. Zmluvy a riadne **zhodnotil a ocenil všetky Plnenia**, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.
- 3.6. Strany sa dohodli, že **cenu za Dielo** uvedenú v odseku 3.1. tohto článku Zmluvy **je možné meniť iba v prípade:**
- a) **zmeny sadzby DPH** počas trvania Zmluvy,
 - b) **zmeny rozsahu vykonania prác** na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/Podkladovej Dokumentácii v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 3.13, písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) **iných skutočností** odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
- 3.7. Ak **Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác** na Diele alebo ak bol **rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/Podkladovej Dokumentácie s realitou pri realizácii stavebných prác**, Strany si **dohodli** nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 3.7.1. **Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku** na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 3.7.2. **Zhotoviteľ v lehote do desať (10) pracovných dní** odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, **vykoná ocenenie zmeny** požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) **pri položkách obsiahnutých v prílohe č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa)** k Zmluve **bude zachovaná ich jednotková cena,**
 - b) **pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu,** Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len za skutočné množstvo zlikvidovaného odpadu na príslušnej oficiálnej skládke za **cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.**
- 3.8. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany **uzavrú** dodatok k Zmluve.
- 3.9. Ak Zhotoviteľ požaduje **vynútenú zmenu** rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 3.7. tohto článku Zmluvy.
- 3.10. **Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie Ceny za Dielo v prípadoch:**
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.

- 3.11. Zmena rozsahu prác na Diela vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, **nezakladá nárok Zhotoviteľa a povinnosť Objednávateľa** na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov, Zhotoviteľ sa takéhoto nároku **výslovne** v prospech Objednávateľa **vzdáva**.
- 3.12. Pre vylúčenie pochybností **platí**, že akákoľvek zmena Ceny za Dielo podľa odseku 3.1. tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň **nemá vplyv** na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 3.13. Náklady na dočasné zábery poľnohospodárskych plôch a ich náhrady znáša Objednávateľ.

4. Platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa **vzájomne dohodli**, že **Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok** na predmet zmluvy. **Úhrada faktúry za vykonané práce bude nasledovná:**

1. platba – po realizácii a prebratí Diela podľa bodu 5.9. a 5.10. tejto Zmluvy vrátane dokladov vo výške **60 % z celkovej ceny Diela** uvedenej v bode 3.1. tejto Zmluvy.

2. platba –vo výške 20 % z celkovej faktúry bude splatná do 06/24

3. platba –vo výške 20 % z celkovej faktúry bude splatná do 12/24

- 4.2. Zhotoviteľ je **oprávnený** fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách.
- 4.3. Zhotoviteľ **musí** svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné v priloženom súpise prác, ktorý je prílohou faktúry zvýrazniť a uviesť oddelene.

Faktúry musia byť vystavené v troch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Prílohou faktúry **musí byť súpis** fakturovaných prác v troch originálnych vyhotoveniach s vyšľislením ich hodnoty, potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa.

Faktúra je splatná **do 14 dní** od dňa jej doručenia Objednávateľovi.

V prípade, že faktúra **nebude obsahovať** údaje v zmysle tohto článku Zmluvy a Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa **výslovne dohodli**, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokolvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky, a súčasne čiastočná úhrada **nie je** (ani čiastočným) uznaním nároku Zhotoviteľa proti Objednávateľovi.

- 4.4. Zhotoviteľ **nemá právo** započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako **nemá právo** zadržiavať a neplatiť

akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

- 4.5. Zápočet je možné urobiť len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1. Objednávateľ **písomne vyzve** Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa **zaväzuje prevziať** stavenisko do päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ sa **zaväzuje** pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

O odovzdaní staveniska **bude** spísaný protokol.

- 5.2. Objednávateľ sa **zaväzuje zabezpečiť a vykonávať** stavebný dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska **oznami** Zhotoviteľovi ich mená.

Títo pracovníci sú **oprávnení** zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela.

Vedúcim preberacieho konania celého Diela je starosta obce.

Zhotoviteľ sa **zaväzuje** zabezpečiť porealizačné zameranie Diela.

Zhotoviteľ **berie na vedomie**, že postup a kvalitu stavebných prác bude kontrolovať aj budúci prevádzkovateľ Diela.

- 5.3. Objednávateľ je **oprávnený** kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, t.j. je **oprávnený** kontrolovať realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.

- 5.4. Zhotoviteľ je **povinný** odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník.

Stavebný denník **musí byť sprístupnený** za účelom kontroly zápisov stavebnému dozorovi Objednávateľa a štatutárovi Objednávateľa - starostovi obce.

Do stavebného denníka sa **budú denne zapisovať** všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. Súčasťou denného záznamu bude aj fotodokumentácia vykonaných prác. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.

Stavebný denník **musí umožňovať** písanie zápisov aj splnomocneným zástupcom Objednávateľa a orgánom štátneho dozoru.

Zhotoviteľ **zodpovedá** za riadne a úplné vedenie stavebného denníka v súlade s touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami zákona.

- 5.5. Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom spôsobených Zhotoviteľom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktoré prevzal Zhotoviteľ, **znáša** Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu.

5.6. Zhotoviteľ je **povinný** udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov.

V prípade ak tak neurobí, je toto Objednávateľ, aj bez predchádzajúceho upozornenia Zhotoviteľa, oprávnený vykonať sám. Náklady, ktoré touto činnosťou Objednávateľovi vzniknú, je **oprávnený** Zhotoviteľovi vyfakturovať a Zhotoviteľ je povinný faktúru preplatiť.

5.7. Zhotoviteľ je **povinný** zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území a je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolovaných osôb.

5.8. Zhotoviteľ **najneskôr pätnásť (15) dní** pred ukončením Diela alebo časti Diela **oznámí** Objednávateľovi dokončenie Diela alebo časti Diela.

Objednávateľ **najneskôr do päť (5) dní** od oznámenia termínu dokončenia Diela alebo časti Diela určí termín preberacieho konania, ktorý bude **najneskôr** v desiaty (10) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Diela alebo časti Diela.

5.9. **Dielo alebo časť Diela bude odovzdané a prevzaté Objednávateľom bez chýb a nedorobkov.** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním Diela alebo časti Diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia.

Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu Diela alebo časti Diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo časti Diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že Dielo alebo časť Diela preberá.

V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo alebo časť Diela, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela alebo časti Diela a uviesť v ňom svoje dôvody.

Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo alebo časť Diela, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8. sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela alebo časti Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí **Diela alebo časti Diela** sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
- geodetické zameranie stavby
- tlakové skúšky vodovodu
- fotodokumentácia

Dokumentácia bude Zhotoviteľom **odovzdaná** v papierovej forme a identicky v elektronickej forme vo formáte .pdf na CD nosiči – všetko v počte vyhotovení 3x.

5.10. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ.

Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela **nadobúda** Objednávateľ **okamihom** ich zabudovania do Diela.

Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.

Zhotoviteľ sa **zaväzuje**, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či

reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ.

Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy.

Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi.

Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je **zahrnutý** v Cene za Dielo.

- 5.11. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.12. Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad.

Zhotoviteľ je **povinný** bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa a na majetku iných fyzických a právnických osôb.
- 5.13. Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení Diela priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2. tejto Zmluvy.
- 5.14. Zhotoviteľ sa **zaväzuje**, že kvalita Diela bude zodpovedať platným slovenským technickým normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou uvedených v ponuke a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ **bude rešpektovať** rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.15. V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je **povinný** prostredníctvom zápisu do stavebného denníka **požiadať** stavebný dozor Objednávateľa **o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov**.
- 5.16. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností **platí**, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokolvek dôvodu.

Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku **neznamená** (bez ohľadu na jej obsah) **dohodu o zmene** rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

- 5.17. Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom.

Zhotoviteľ je **plne zodpovedný** za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

- 5.18. Zmluvné strany sa **dohodli**, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na Zhotoviteľa.
- 5.19. Zhotoviteľ si **zabezpečí** na svoje meno a na svoje náklady povolenia na zvláštne užívanie komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ak je to nevyhnutné pre realizáciu Diela.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ **zodpovedá za to**, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2. **Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov** odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.11. tejto Zmluvy **s výnimkou zabudovaných komponentov**, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, **minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t.j. dva (2) roky**.
- 6.3. Strany sa **dohodli**, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4. Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5. V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov.

Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, **najviac však tridsať (30) dní** od uplatnenia reklamácie.

7. Poistenie

- 7.1. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má poistnú zmluvu o poistení **zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa**.

Zhotoviteľ sa zaväzuje udržať zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa prvého odseku v platnosti po celú dobu trvania tejto Zmluvy až do uplynutia záručnej doby podľa článku 6. Zmluvy.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť **až po termíne** uvedenom v článku 2. tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania.

- 8.2. Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania s úhradou jednotlivých splátok platby za Dielo podľa bodu 4.1
- 8.3. Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote diela a jeho efektívnosti. Zmluvné pokuty sú splatné dňom porušenia zabezpečovanej povinnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1. **Objednávateľ** je **oprávnený odstúpiť** od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané chybné, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby a/ alebo je v omeškaní s realizáciou Diela viac ako 60 dní;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ počas realizácia diela ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchľil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) Objednávateľ a Zhotoviteľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

9.2. **Zhotoviteľ** je **oprávnený odstúpiť** od Zmluvy iba v prípade, ak Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.5. Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1. Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštovou zásielkou.

10.2. Pokiaľ **nie je** ustanovené v tejto Zmluve **inak**, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 20. (dvadsiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3. Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením **minimálne desať (10) pracovných dní vopred** na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana **neoznámila** druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:

Adresa: EKOSTAVBY, s.r.o.
Chrenovská 14, 949 01 Nitra
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Jozef Vyskoč, konateľ spoločnosti
e-mail: j.vyskoc@tartuf.sk
vo veciach technických do rúk: Ing. Jaroslav Kysel, stavbyvedúci
e-mail: j.vyskoc@tartuf.sk

Objednávateľ:

Adresa: Obec Rišňovce
951 21 Rišňovce, 259
vo veciach zmluvných do rúk: Mgr. Mário Machovec, starosta obce
e-mail: starosta@risnovce.sk
vo veciach technických do rúk: Mgr. Mário Machovec, starosta obce
e-mail: starosta@risnovce.sk

10.4. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1. Každá zo Strán sa **zaväzuje**, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámia akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát,
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.

12.2. Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o RPVS, v nadväznosti na § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, po celú dobu trvania plnenia z tejto Zmluvy.

- 12.3. Na právne vzťahy osobitne **neupravené** touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 12.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.5. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, ide o deň kalendárny podľa tejto Zmluvy.
- 12.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa)
 - príloha č. 2: Projektová dokumentácia
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.7. Táto zmluva **nadobúda** platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej registrácie v Centrálnom registri zmlúv.
- Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť túto Zmluvu **do troch (3) dní** odo dňa jej uzatvorenia.
- 12.8. Strany **vyhlasujú**, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 12.9. Zhotoviteľ **berie na vedomie** skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a Objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky **vyjadruje svoj súhlas** so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

13. Podpisy strán

V Rišňovciach, dňa 15.11.2023

Objednávateľ :

Obec Rišňovce
Mgr. Mário Machovec
starosta

V Nitre, dňa 15.11.2023

Zhotoviteľ :

EKOSTAVBY, s.r.o.
Ing. Jozef Vyskoč
konateľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Rišňovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Rišňovce	00308404	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ekostavby, s.r.o.	31697348	SK2020509359
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		26.10.2023	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 22 168,72	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 43 072,66	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 1 463,96		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 508,46		18 VRN z rozpočtu 1 956,55
7 ZRN (r. 1-6) 67 213,80	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 1 956,55
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 69 170,36
		24 DPH 20,00 % z 69 170,36 13 834,07
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 83 004,43
Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
		26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ: Ekostavby, s.r.o.

Miesto: Rišňovce


Spracoval:

Dátum: 26.10.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
9102023	Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2	69 170,36	13 834,07	83 004,43	0,00	67 213,80	0,00	1 956,55	0,00
1.	RAD 3-2 HDPE d110 291m	69 170,36	13 834,07	83 004,43	0,00	67 213,80	0,00	1 956,55	0,00

Celkom

69170,36 13834,07 83 004,43 0,00 67 213,80 0,00 1 956,55 0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Rišňovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

65 241,384

1 Zemné práce

34 455,704

14	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	29,000	3,242	94,018
2	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	150,000	7,943	1 191,450
3	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	98,000	25,357	2 484,986
4	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m ²	23,000	11,684	268,732
5	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	85,000	5,017	426,445
6	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	10,000	3,347	33,470
7	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	150,000	14,358	2 153,700
8	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m ³	121,500	18,828	2 287,602
9	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	227,610	19,548	4 449,320
10	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	68,283	10,356	707,139
15	141701102.S	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	10,000	511,286	5 112,860
16	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	758,700	4,779	3 625,827
17	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	758,700	2,872	2 178,986
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	165,270	4,884	807,179
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 322,160	0,492	650,503
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	165,270	0,759	125,440
18	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,870	11,344	1 371,149
19	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	133,940	3,934	526,920
20	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	127,980	16,406	2 099,640
				67,7142857142857 * 1,89		127,980
21	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	68,880	19,306	1 329,797
22	583310002300.S	Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm	t	130,872	19,336	2 530,541

4 Vodorovné konštrukcie

1 786,841

23	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	25,290	60,561	1 531,588
24	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m ³	0,974	109,468	106,622

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Rišňovce

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,432	17,627	148,631

5

Komunikácie

5 196,245

32	564710112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 60 mm	m2	29,000	3,792	109,968
29	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	23,000	31,192	717,416
28	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	121,000	26,326	3 185,446
31	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	23,000	0,323	7,429
33	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,000	16,418	476,122
30	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	121,000	5,784	699,864

8

Rúrové vedenie

15 155,263

34	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	26,543	106,172
35	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16	ks	2,000	81,933	163,866
36	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	57,431	114,862
37	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	9,000	28,677	258,093
38	552520072800	Spojka liatinová SYNOFLEX Multi-range, hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu	ks	1,000	170,251	170,251
39	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	2,000	24,031	48,062
40	286530154000	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 110/100, FRIALEN	ks	6,000	221,877	1 331,262
41	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	34,485	103,455
42	552520035615	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16, DUKTUS	ks	1,000	150,780	150,780
43	552520035610	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/80, PN 16, DUKTUS	ks	2,000	145,230	290,460
44	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	291,000	0,724	210,684
45	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x6 m	m	291,000	14,420	4 196,220
46	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	48,000	14,714	706,272
47	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	49,000	8,701	426,349
48	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	50,718	50,718

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Rišňovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	28,064	56,128
52	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	198,516	397,032
53	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	12,793	25,586
54	449160000700.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vožu	ks	2,000	628,776	1 257,552
55	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 65 mm	ks	2,000	62,391	124,782
56	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	3,000	65,227	195,681
49	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	35,224	105,672
50	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	3,000	231,602	694,806
61	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	291,000	0,856	249,096
63	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	291,000	5,770	1 679,070
62	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	238,899	477,798
57	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	31,400	157,000
58	5524218100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	5,000	37,813	189,065
59	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	65,781	131,562
60	552410000700.S	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	89,805	179,610
65	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	46,320	138,960
66	899721111.S	Výhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	310,000	1,599	495,690
64	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	291,000	0,937	272,667

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 099,166

67	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	46,000	6,884	316,664
68	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	196,000	8,571	1 679,916
70	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,715	15,231	879,057
71	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	577,150	0,484	279,341
69	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	57,715	5,327	307,448
72	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	57,715	28,359	1 636,740

99

Presun hmôt HSV

3 548,165

79	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	375,348	9,453	3 548,165
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------

M

Práce a dodávky M

1 972,418

23-M

Montáže potrubia

1 972,418

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rišňovce rozšírenie vodovodu RAD 3-2

Objekt: RAD 3-2 HDPE d110 291m

Objednávateľ: Obec Rišňovce

Zhotoviteľ:

Miesto: Rišňovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	230011104.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 219x10 mm	m	10,000	18,003	180,030
74	142110003400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	10,000	98,176	981,760
75	230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200	m	10,000	48,809	488,090
76	286710000200	Objímka klznadišťančná RACI A 36, HDPE typ A výška 36mm	ks	30,000	6,237	187,110
77	2865230053	Tesniaca manžeta DN 200	ks	2,000	67,714	135,428

Investičné náklady neobsiahnuté v

VRN

cenách

1 956,553

80	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	330,860	330,860
81	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	291,000	1,399	407,109
82	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	291,000	1,134	329,994
83	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	eur	10,000	28,359	283,590
84	001000054	Projekt skutočného vyhotovenia	súb.	1,000	236,328	236,328
85	001000055	Prevádzkový poriadok	súb.	1,000	368,672	368,672

Celkom

69 170,355

