

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO z 18.6.2015

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Objednávateľ:

Sídlo :

IČO:

zastúpený:

DIČ:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, e-mail:

mobil::

Obec Rišňovce

Obecný úrad Rišňovce, 951 21 Rišňovce 259

00308404

Karol Laboš, starosta obce

Karol Laboš, starosta obce

Karol Laboš, starosta obce

+421 377828108, obecrisnovce@gmail.com

+421 905438234

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

IČO:

zápis v Obchodnom registri:

zastúpený:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, fax, e-mail:

SOAR, spol. s r.o.

Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

36 380 041

Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11122/L

Jozef Ďuriš, konateľ

Jozef Ďuriš, konateľ

Peter Poláček, výrobný riaditeľ

041/ 723 22 11, 041/ 565 27 33

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivito „zmluvná strana“)

uzatvorili tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.6.2015

článok I Preambula

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.6.2015, na stavbe:
„Prestavba domu č.263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory“
objekt „1.časť“ - Prestavba domu č.263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory“

je zmena tepelnej izolácie stropu z materiálu Nobasil-Knauf Classic na materiál mäkká pena EKO S 500 hrúbky 200mm, čím sa zlepšia tepelnoizolačné a statické vlastnosti stavby.

Článok IV Cena a platobné podmienky

2. Cena za zhotovenie diela na základe Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

- cena za zmenu tepelnej izolácie podľa čl. I, bod 1.

5 955,68EUR bez DPH

- **cena za dielo vrátane dodatku č. 1**

480 955,68EUR bez DPH

podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 8.7.2015, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.



Zmluva
číslo: 1/2015
18.6.2015

Článok XV
Záverečné ustanovenia

Dodatok k Zmluve nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť zverejnením Objednávateľom.

V ostatnom ostávajú nezmenené ustanovenia základnej Zmluvy o dielo zo dňa 18.6.2015.

Zmluvné strany si tento dodatok k Zmluve prečítali, vyhlasujú, že jeho ustanoveniam rozumejú, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na Dodatku.

Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch a každá strana obdrží 3 rovnopisy.

V Rišňovciach, dňa: 8.7.2015

V Žiline dňa: 8.7.2015

Za objednávateľa:

Karol Laboš, starosta obce



Karol Laboš

Za zhotoviteľa:

Jozef Ďuriš, konateľ

SOAR
STAVBY OBCHOD REALTY
Pri Rajčankách 49, 010 01 Žilina, SLOVAKIA
soar@soar.sk, www.soar.sk
IČO: 36380041 IČ DPH: SK2020097508

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Dodatok č. 1

Stavba: 6688 - Prestavba domu č.263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory
Objekt: 1.časť - Prestavba domu č.263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory - zmena zateplenia stropu
JKSO: Rišňovce
Miesto: Rišňovce
Objednávateľ: Obec Rišňovce
Zhotoviteľ: SOAR s.r.o., Žilina
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 8.7.2015
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				5 955,68
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 955,68
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 955,68	1 191,14
Cena s DPH		v EUR		7 146,82

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis: 8.7.2015 Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 8.7.2015 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 6688 - Prestavba domu č.263 na Zdravotné stredisko, lekárňu a prevádzkové priestory
Objekt: 1.časť - Prestavba domu č.263 na Zdravotné stredisko, lekárňu a prevádzkové priestory - zmena zateplenia stropu
Miesto: Rišňovce Dátum: Dátum: 8.7.2015
Objednávateľ: Obec Rišňovce Projektant:
Zhotoviteľ: SOAR s.r.o., Žilina Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 955,68
HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	
PSV - Práce a dodávky PSV	5 955,68
713 - Izolácie tepelné	5 955,68
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	
762 - Konštrukcie tesárske	
764 - Konštrukcie klampiarske	
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	
766 - Konštrukcie stolárske	
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 955,68

SOAR
ADAMČOVIČOVÁ JUDITA, IČO: 474 944 244
Kvap. inžinierska spoločnosť
SEKČIAŇSKÝ ÚL. 110, 010 01, ŽILINA

